П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)				
Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Ялов Д.А.		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Нерушай С.И.		Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Демьянова Ю.Ю.		главный специалист		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"		
		Направление (подпрограмма)	-		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,5500	0,8000	-
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60,0000	80,0000	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1100	0,2200	0,3300	0,4400	0,5500
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях															
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	1,9700	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,7100	1,7400	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным	-	Миллион рублей	531,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	495,2000	500,2000	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовым	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	средствам государственных микрофинансовых организаций														и организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей	
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП															
2.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	5,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,1760	1,1760	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес	Оказание услуг (выполнение работ)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях								
1.1	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2025	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2025	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аверин В.М.	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"		
1.1.5	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2025	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2025	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2026	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2026	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аверин В.М.	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"		
1.1.13	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2026	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7100, Миллиард рублей	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2026	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей	-	06.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2027	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2027	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аверин В.М.	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"		
1.1.21	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2027	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7300, Миллиард рублей	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 24.12.2027	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2028	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2028	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аверин В.М.	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"		
1.1.29	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2028	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 25.12.2028	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2029	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аверин В.М.	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.34	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2029	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		по состоянию на 30.09.2029		
1.1.37	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 27.12.2029	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год	-	-
1.1.41	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.2800, Миллиард рублей	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 31.03.2030	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.42	Контрольная точка "Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о продуктах РГО"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет об информировании субъектов МСП о продуктах РГО	-	-
1.1.43	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 0.5700, Миллиард рублей	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.06.2030	-	-
1.1.44	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Аверин В.М.	Прочий тип документа Информационная справка Фонда "Фонд поддержки	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства и промышленности Ленинградской области" о результатах ранжирования, проведенного АО "Корпорация МСП"		
1.1.45	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.1400, Миллиард рублей	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 30.09.2030	-	-
1.1.46	Контрольная точка "Объем финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства за счет поручительств РГО ", значение: 1.7400, Миллиард рублей	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о выданных поручительствах по состоянию на 26.12.2030	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 100.0000, Миллион рублей	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2025	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ",	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2025	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 221.0000, Миллион рублей			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 368.0000, Миллион рублей	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2025	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стерхова А.В.	Отчет региональной микрофинансовой организации о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2025 года (по состоянию на 25.12.2025)		
1.2.6	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 495.2000, Миллион рублей	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2025	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2025 года (по состоянию на 29.12.2025)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 123.4000, Миллион рублей	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2026	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 246.8000, Миллион рублей	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2026	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области		
1.2.14	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 370.2000, Миллион рублей	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2026	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2026 года (по состоянию на 25.12.2026)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 493.6000, Миллион рублей	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2026	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2026 года (по состоянию на 29.12.2026)	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2027 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.1700, Миллион рублей	-	06.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2027	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.3500, Миллион рублей			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		микрозаймах по состоянию на 30.06.2027		
1.2.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.5200, Миллион рублей	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2027	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2027 года (по состоянию на 24.12.2027)	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.7000, Миллион рублей	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 24.12.2027	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2027 года (по состоянию на 28.12.2027)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2028 год	-	-
1.2.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		микрозаймах по состоянию на 31.03.2028		
1.2.30	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2028	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.32	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2028	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2028 года (по состоянию на 22.12.2028)	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ",	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 26.12.2028	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 500.2000, Миллион рублей			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2028 года (по состоянию на 28.12.2028)	-	-
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-
1.2.37	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	микрофинансовых организаций ", значение: 125.0500, Миллион рублей			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		микрозаймах по состоянию на 31.03.2029		
1.2.38	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2029	-	-
1.2.39	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.40	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2029	-	-
1.2.41	Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями по итогам 2029 года (по состоянию на 25.12.2029)	-	-
1.2.42	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ",	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 25.12.2029	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 500.2000, Миллион рублей			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.2.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2029 года (по состоянию на 27.12.2029)	-	-
1.2.44	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год	-	-
1.2.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области		
1.2.46	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 125.0500, Миллион рублей	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 31.03.2030	-	-
1.2.47	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 250.1000, Миллион рублей	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.06.2030	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.48	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-
1.2.49	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 375.1500, Миллион рублей	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 30.09.2030	-	-
1.2.50	Контрольная точка "Обеспечено предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства региональной и муниципальными микрофинансовыми	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Стерхова А.В.	Отчет региональной микрофинансовой организации о предоставлении микрозаймов региональной и муниципальными микрофинансовыми	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		организациями по итогам 2030 года (по состоянию на 25.12.2030)		
1.2.51	Контрольная точка "Предоставлен отчет о деятельности региональной микрофинансовой организации"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации по итогам 2030 года (по состоянию на 27.12.2030)	-	-
1.2.52	Контрольная точка "Объем заемных средств региональной и муниципальных микрофинансовых организаций Ленинградской области, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ", значение: 500.2000, Миллион рублей	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Стерхова А.В.	Отчет Отчет региональной микрофинансовой организации о выданных микрозаймах по состоянию на 27.12.2030	-	-
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
2.1	Результат "Субъектам малого и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимо	Взаимо	Бульина Д.Л.	Инфраструктурой	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес		
2.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2025 году	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц	-	07.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2025	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц	-	07.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2025	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2025	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2025		
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	Прочий тип документа Информационная справка комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2025 года	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания	-	01.03.2026	Взаимо	Взаимо	Бульина Д.Л.	1 Информация о ключевых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2026 году		
2.1.9	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2026	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2026	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.11	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2026	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2026	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бульина Д.Л.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2026 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2027 году	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2027	-	-
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечено	-	06.07.2027	Взаимо	Взаимо	Аверин В.М.	Отчет Отчет единого органа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2027		
2.1.17	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2027	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 27.12.2027	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2027 года	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2028 году	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 31.03.2028		
2.1.22	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию 30.06.2028	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц	-	06.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2028	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Обеспечено	-	26.12.2028	Взаимо	Взаимо	Аверин В.М.	Отчет единого органа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2028		
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2028 года	-	-
2.1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Бульина Д.Л.	1 Информация о ключевых показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 20269 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.27	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2029	-	-
2.1.28	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2029	-	-
2.1.29	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2029		
2.1.30	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 26.12.2029	-	-
2.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бульина Д.Л.	Отчет об исполнении результата за IV квартал 2029 года	-	-
2.1.32	Контрольная точка "Для оказания	-	01.03.2030	Взаимо	Взаимо	Бульина Д.Л.	1 Информация о ключевых	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		показателях эффективности центра "Мой бизнес" в 2030 году		
2.1.33	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.2900, Тысяча единиц	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 31.03.2030	-	-
2.1.34	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.5900, Тысяча единиц	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.06.2030	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.35	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 0.8800, Тысяча единиц	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 30.09.2030	-	-
2.1.36	Контрольная точка "Обеспечено оказание организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", значение: 1.1700, Тысяча единиц	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Аверин В.М.	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства об оказанных услугах по состоянию на 25.12.2030	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ленинградская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	0	30	10	40
2.Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	0	20	10	30

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	0	20	10	30
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	70	30	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Нерушай С. И.	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	Ялов Д. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Демьянова Ю. Ю.	главный специалист	-	20
Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стерхова А. В.	Начальник отдела ресурсной поддержки	Рогачева Е. А.	20
4	Участник регионального проекта	Рогачева Е. А.	Заместитель председателя комитета	Нерушай С. И.	10
5	Участник регионального проекта	Стерхова А. В.	Начальник отдела ресурсной поддержки	Рогачева Е. А.	20
6	Участник регионального проекта	Аверин В. М.	Директор	-	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Стерхова А. В.	Начальник отдела ресурсной поддержки	Рогачева Е. А.	20
8	Участник регионального проекта	Рогачева Е. А.	Заместитель председателя комитета	Нерушай С. И.	10
9	Участник регионального проекта	Стерхова А. В.	Начальник отдела ресурсной поддержки	Рогачева Е. А.	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства					

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бульина Д. Л.	Начальник отдела	Нерушай С. И.	20
11	Участник регионального проекта	Аверин В. М.	Директор	-	20
12	Участник регионального проекта	Рогачева Е. А.	Заместитель председателя комитета	Нерушай С. И.	10
13	Участник регионального проекта	Бульина Д. Л.	Начальник отдела	Нерушай С. И.	20