

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Нерушай Светлана Ивановна		Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Рогачева Елена Александровна		Заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Бульня Дарья Леонидовна		Начальник отдела	
Целевые группы	Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микробизнес" и "малое предприятие"			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»							
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	0	2022	2 886,7	3 351,06

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»																
1.1.	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов	РП	Квадратный метр	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 351,06	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)										
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	X	Единица	0	2022	1	2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов
1.1.1.	Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)	109 437,05	360 239,13	469 676,18
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	109 437,05	360 239,13	469 676,18
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	101 587,72	331 420,00	433 007,72

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	101 587,72	331 420,00	433 007,72
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	109 437,05	360 239,13	469 676,18
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	109 437,05	360 239,13	469 676,18
	Бюджет субъекта Российской Федерации	101 587,72	331 420,00	433 007,72
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	109 437,05	360 239,13	469 676,18
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)												
1.1.	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)	0,00	0,00	0,00	81 567,20	81 567,20	107 187,22	145 617,27	184 047,31	217 760,34	269 000,40	331 420,00	331 420,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	81 567,20	81 567,20	107 187,22	145 617,27	184 047,31	217 760,34	269 000,40	331 420,00	331 420,00